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Abrechnung von BaumalRhahmen
a. ErschlieBung Gewerbegebiet ,,Bitze — 2. Erweiterung*

I. Sachverhalt

Der Gemeinderat hat mit Satzungsbeschluss vom 20. Januar 2022 den Bebauungsplan
fur das Gewerbegebiet ,Bitze — 2. Erweiterung“ abgeschlossen und damit die formellen
Voraussetzungen fir eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben geschaffen. Das
Planungsbiro IAB aus Tuningen hatte die Kosten fir die Erschlieung mit 402.000 Euro
ermittelt.

Die Tiefbauarbeiten wurden am 17. Méarz 2022 an die Firma J.F. Storz aus Eigeltingen zum
Angebotspreis von 351.550,70 Euro vergeben. Nachdem die Beseitigung des
Hangwassers aus dem Gebiet ,Gries” nicht in der Planung beriicksichtigt wurde, musste
der Gemeinderat am 14.12.2022 einen Nachtrag der Firma Storz in Hohe von 58.414,27
Euro beauftragen.

Die ErschlieBungsarbeiten wurden im Spatherbst 2022 und Frihsommer 2023
durchgeflhrt.

Die geprifte Schlussrechnung der Firma Storz belief sich auf insgesamt 454.577,61 Euro.

Die Vergabe der Wasserleitungsbauarbeiten erfolgte an die Firma Rack aus
Renquishausen zum Angebotspreis von 18.018,22 Euro. Die Schlussrechnung der Fa.
Rack belauft sich auf 20.566,31 Euro.

Mit den Ingenieurleistungen wurde das Biro IAB aus Tuningen beauftragt. Die Honorar-
Schlussrechnung belauft sich auf 45.641,73 Euro.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 532.789,92 Euro. In diesem Betrag fehlt noch die
Installation der Stralenbeleuchtung, die demnéachst durchgefiihrt wird.

Im Haushaltsplan 2022 wurden 425.000 Euro bereitgestellt.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat nimmt von der Bauabrechnung Kenntnis. Der UberplanméaRigen

Ausg bewxgird nachtraglich zugestimmt.
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