

Erweiterung des Kindergartens St. Michael: Vergaben c. Estricharbeiten

II. Angebotsauswertung

c. Estricharbeiten

Die Prüfung der Angebote wird bis zur Sitzung abgeschlossen. Das Ergebnis wird in einer Tischvorlage dargestellt

Firma Bengé Estrich, Reutlingen	44.764,33 Euro
Bieter 2	+ 3,9 %
Bieter 3	+ 14,6 %

III. Finanzierung

Im Haushaltsplan 2024 sind für die Erweiterung des Kindergartens 2,0 Mio. Euro veranschlagt.

IV. Vergleich Vergabevorschlag - Kostenberechnung

Im Vergleich zur Kostenberechnung vom Oktober 2021 ergeben sich folgende Preissteigerungen:

	Vergabesumme	Kostenberechnung	Differenz
Gipserarbeiten:	248.350 Euro	236.967 Euro	+ 11.383 Euro
Schlosserarbeiten:	122.407 Euro	106.860 Euro	+ 15.547 Euro
Estricharbeiten:	44.764 Euro	40.119 Euro	+ 4.645 Euro

Durch die o.g. Vergaben entstehen gegenüber der Kostenberechnung vom Oktober 2021 Mehrkosten von 31.575 Euro (= 8,2 Prozent). Zusammen mit diesen Vergaben sind dann 79 Prozent der Gewerke aus der Kostenberechnung vergeben.

Beschlussvorschlag

1. Die Firma Bengé Estrich aus Reutlingen wird mit den Estricharbeiten für die Erweiterung des Kindergartens zum Angebotspreis von 44.764,33 Euro beauftragt.
2. Vom Kostenvergleich Vergabe – Kostenberechnung wird Kenntnis genommen.

Seitingen-Oberflacht, 18. April 2024

Buhl, Bürgermeister